Hasus Hapy4ymoua: lpapcka ynpasa lMupot

Appeca Hapyduoua: Cpnckux Bnagapa 82

MNHTepHEeT cTpaHuLa Hapy4ynoua: www.pirot.rs
Bpcra Hapyuunoua: lpafcka 1 ONwWTUHCKa ynpasa
Bpcrta npeamera: Paposu

3a pobpa u ycnyre: onuc npeameTta HabaBKe, Ha3MB M O3HaKa U3 ONWTEr peyHMKa Habaeke,
3a pagose: npupoaa 1 obum paaoBa M OCHOBHA obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PaaoBa,

O3HaKa 13 KI'IaCMd)MKaLI,VIje AenatHoCTn, OA4HOCHO HAa3nMB U O3HAKa U3 OonuwTer pe4yHnKa HabaBKe:

PeHOBMparbe NPocTopa jeAUHCTBEHOT yrpaBHOr MecTa

OPH: 45262700 — aganTauuja 3rpaaa

MNpBO6UTHA BpeAHOCT yroBopa: 8.415.305,00

N3mer-eHa BpeaHOCT yroBopa: 8.831.854,00

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

Ha ocHoBYy AHasnv3e BMLIKOBA, MakbKOBa W HenpeaBuheHux pagoBa gocTtas/beHe 24.08.2020. roanHe HapyymoLy oJ,
CTpaHe M3Bohava pafoBa, Y KOjoj je NpeAcTaB/beH Nperaes BULWKOBA U MaktbKOBa pasoBa Kao U HenpeasuheHu
pafoBM Ca HOBOYBEAEHOM LLeHOM a Ha Kojy cy MpojeKTaHT, CTpy4YHU Hag3opu nogHenn N3sewTaj o4HOCHO
Muwsberbe. CTpyYHU Haa30p 3a 3Bohere pagoBa Ha MalLMHCKMM MHCTanaumjama gao MssewwTaj gaHa 25.08.2020.
rogvHe, a CTPYYHU HAaA30p HaZ €/IEKTPOEHEPreTCKMM U TENIEKOMYHUKALMOHUM PaoBMMa A3a0 cBoje Muwwberbe
11.09.2020. rognHe.Ha nomeHyTy AHann3y BULIKOBA, MatbKOBa W HenpeasuheHnx pagoBa carnacuo ce U CTpyYHu
HaA30p Hag, rpah)eBMHCKO apXMTEKTOHCKMM pagoBmma, CarnacHoct, 6poj 03-522-6/20 oa,09.09.2020. roauHe.

Octane nndopmaumuje:
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	Text8: На основу  Анализе вишкова, мањкова и непредвиђених радова достављене 24.08.2020. године наручиоцу од стране Извођача радова, у којој је представљен преглед вишкова и мањкова радова као и непредвиђени радови са новоуведеном ценом а на коју су Пројектант, стручни надзори поднели Извештај односно Мишљење. Стручни надзор за извођење радова на машинским инсталацијама дао Извештај дана 25.08.2020. године, а стручни надзор над електроенергетским и телекомуникационим радовима дао своје Мишљење 11.09.2020. године.На поменуту Анализу вишкова, мањкова и непредвиђених радова сагласио се и стручни надзор над грађевинско архитектонским радовима, Сагласност, број 03-522-6/20 од 09.09.2020. године.





