
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
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ОРН: 45262700 – Aдаптација зграда.
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	Text8: Разлог за продужетак рока за изградњу помоћне зграде у Инклузивном центру је у непредвиђеним радовима који су наведени у Допису Извођача радова, број 302/19 од 04.09.2019. године,са прилогом Понуда за непредвиђене радове на изградњи помоћног објекта у Инклузивном центру, број 300-1/2019 у којем представља непредвиђене радове са количинама и ценама. На наведени Допис са Понудом у прилогу дата је сагласност од стране Надзорног органа. 
На основу поменутих Дописа и Сагласности надзорног органа утврђено је да је неопходно извести непредвиђене радове у износу од 21.890,00 динара без ПДВ-а што износи 2,26%, како би се основни уговор реализовао. 
Одобравањем извођења непредвиђених радова не продужава се рок извођења радова. 





