
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
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ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
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	Text8: Разлог за продужење рока за завршетак услуге пројектовања јавних површина састоји се у томе што израда Пројекта на уређењу дворишта иза зграда у улици 7. јули у Пироту и израда Пројекта на уређењу дворишта иза зграда на углу Таковске и Устаничке улице у Пироту, односно Идејна решења су завршена у децембру 2019. године и тад су добијени и локацијски услови. Тренутно су пројекти у фази израде ИДП-а и њихов завршетак се према динамици очекује средином фебруара 2020. године. Након завршетка ИДП-а Пројекти ће бити послати кроз систем обједињене процедуре ради добијања решења о одобрењу за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи. По добијању решења преостаје израда ПЗИ-а и његова штампа.





